

Rete ESeM 2011/2012

Rally Matematico Transalpino	<i>gennaio</i>	<i>febbraio</i>	<i>marzo</i>	<i>aprile</i>	<i>maggio</i>
Cronogramma	9 presentazione Rally	<p style="text-align: center;">dal giorno 7 al giorno 10 ritiro delle prove</p> <p style="text-align: center;">dal giorno 13 al giorno 18 svolgimento prima prova</p> <p style="text-align: center;">giorno 22 riconsegna in busta chiusa delle prove svolte</p> <p style="text-align: center;">giorno 24 correzione elaborati della prima prova</p>	<p style="text-align: center;">dal giorno 20 al giorno 23 ritiro delle prove</p> <p style="text-align: center;">dal giorno 26 al giorno 31 svolgimento della seconda prova</p>	<p style="text-align: center;">giorno 2 <i>(in mattinata o entro le ore 16.00)</i> riconsegna in busta chiusa delle prove svolte</p> <p style="text-align: center;">giorno 2 ore 17 correzione elaborati della seconda prova</p>	18 Prova + correzione + premiazione